

Bürgerversammlung 2021

Herzlich willkommen




FINANZEN


Haushaltsvolumen



Gewerbsteuerentwicklung



Schulden



SOZIALES & BÜRGERSERVICE

Bürgerservice: Standesamt

2020

- 87 Eheschließungen (Abnahme zum Vorjahr 17,1 %)
- 762 Geburtsbeurkundungen (Anstieg zum Vorjahr um 9,3 %)
- 491 Sterbefallbeurkundungen (Anstieg zum Vorjahr um 23,7 %)
- 149 Kirchnaustritte (Abnahme zum Vorjahr um 24 %)

2021 (Stand 15.10.2021)

- 81 Eheschließungen
- 629 Geburts- und 380 Sterbefallbeurkundungen
- 201 Kirchnaustritte

- beliebtesten Vornamen derzeit
 - bei den Mädchen Lena, Emma, Theresa
 - bei den Jungen Jonas, Felix, Paul

Bürgerservice: Bürgerbüro (Zahlen 2020)

- 1275 Personalausweise, 363 Reisepässe und 112 Kinderreisepässe
- 171 Gewerbebeanmeldungen
- 118 Gewerbeabmeldungen und 87 -ummeldungen
- 174 Rentenantragsstellungen
- 897 Zuzüge, 578 Umzüge und 838 Wegzüge
- 4630 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl
- 10708 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen für die Stichwahl

Bürgerservice: Bürgerbüro (Zahlen bis 15.10.2021)

- 1234 Personalausweise, 479 Reisepässe und 137 Kinderreisepässe
- 138 Gewerbeanmeldungen
- 91 Gewerbeabmeldungen und 104 -ummeldungen
- 113 Rentenantragsstellungen
- 715 Zuzüge, 419 Umzüge und 635 Wegzüge
- 5215 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl

Bürgerservice



**Ein ganz großer Dank gilt allen
Wahlhelfern der Bundestagswahl**

Kinderbetreuung

Betreuungsplätze 2021 (bzw. 2020)	Kindergarten	Krippe
Freie Träger	(194) 194	(63) 63
Städt. Einrichtungen	(214) 219	(38) 42
Gesamt	413	105
Freie Plätze	4 (nachmittags)	0
Städt. Warteliste (Stand: 14.10.2021)	14	8

Sportlerehrung 2021 **FAND NICHT STATT**

Leider konnte die Sportlerehrung in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Die Sportler haben ihre Urkunden und Medaillen mit einem Begleitschreiben per Post zugeschickt bekommen.

Aufgrund der besonderen Umstände, wurden keine Ehrenpreise vergeben.

Stadtbibliothek

(in Klammern Vorjahr)

- Neuanmeldungen: **237** (331)
- Fernleihe: **257** (157)
- Entleihungen: ca. **83.338** (ca. 89.700)
- davon E-Books: **5.134** ~ 6% (3.640) 4%



Stadtbücherei Eggenfelden

- 3 Ehrenamtliche helfen wöchentlich ca. 11 Stunden
- Schließung der Bücherei coronabedingt vom 01.12.2020 bis 07.03.2021
- Diese Zeit wurde für die Bestandspflege genutzt
- Es wurde Click & Collect angeboten, was die Leser gerne in Anspruch nahmen
- Erarbeitung eines Hygiene-Konzepts, welches die Desinfektion der zurückgegebenen Medien beinhaltet

Städtische Musikschule

- **365 Schüler** und **12 Lehrer** (im Schuljahr 2020/2021)
- Schülerkonzerte (Präsenz und Online) – leider konnten keine weiteren Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden
- Neue Projekte: Musikschulband
- Online-Unterricht für alle Musikschüler, Einzel.- Gruppen.- und Ensembleunterricht



KulturplatzStadt



- Lichtkonzert im Stadtpark
- Sommerakademie Musiktheater
- Eggenfelden klassisch

BAUEN

Baugebiet Bruck II

Im Baugebiet stehen von den insgesamt 34 Wohnbaugrundstücke noch zwei im Einheimischen Modell zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den Grundstücken können auf der Homepage www.eggenfelden.de abgerufen werden.



Erschließung Gewerbegebiet Gschwend



Gewerbegebiet Gschwend



8 Parzellen in der Größe
2000 bis 4000 m²

Bauleitplanung

Derzeit laufen

- das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Tiefstadt IV
ca. 3 Gewerbeeinheiten
- das Bebauungsplanverfahren für das Wohngebiet Rott am Wald – West
ca. 30 Parzellen

Radwegekonzept

- Die Stadt Eggenfelden erarbeitet innerhalb eines Arbeitskreises zusammen mit dem Planungsbüro Stadt-Land-Verkehr ein Radwegekonzept für das Stadtgebiet
- Die Bestandsanalyse ist bereits abgeschlossen



Sanierungen / Instandsetzungen

Maßnahme	Investition
Oberbauverstärkung Gemeindeverbindungsstraße Rott am Wald - Pirsting	400.000 €
Feinschicht Pfarrkirchener Straße BRK bis Netto	150.000 €
Instandsetzung Gemeindeverbindungsstraße Niederndorf bis „Platinum“	181.000 €
Peterskirchen, Teilabschnitt Landshuter Straße, Teilabschnitt GVST Niederndorf- Kaltasphaltierung	127.000 €
Seitenstraße Einfeldstraße, Feinschichten Axöder Ring, Gärtnergasse, sowie Feinschichten Gottesackergasse, Dr.-Ernst-Richter-Straße, Franz-Lipp-Straße	273.000 €
Erneuerung Durchlass Pischlsberg	95.000 €
Kanalsanierung	750.000 €

Straßenbeleuchtung / LED-Umrüstung / Ampeln

Maßnahmen in 2021

Kompletterneuerung der Straßenbeleuchtung in der Landshuter Straße, Frühlingsstraße, Blumenstraße und Weilbergstraße

Investition: rd. **55.000 €**

Erneuerung der Anstrahlungen Stadtpfarrkirche und St. Sebastian:

Investition rd. **14.500 €**

Die Erneuerung der **Ampel**

in der **Pfarrkirchener Straße** erfolgt in den Osterferien 2022



E-Tankstellen – Ausbau

Am 1. Oktober 2020 ging die erste städtische **E-Schnellladestation** an der Stadtgarage in Betrieb.

Im Jahr 2022 soll die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge weiter ausgebaut werden.

Es soll am Stadtplatz eine 22 KW AC Ladestation installiert werden.

Des Weiteren laufen bereits die Planungen für die Installation weiterer DC - Schnellladestationen am ZOB sowie in der Hofmark Gern.

Weitere Ladestationen sollen folgen.





STADT
EGGENFELDEN



REVITALISIERUNG DER HISTORISCHEN HOFMARK GERN:

UMBAU DER ALTEN BRAUEREI

ZUM DIGITALEN INNOVATIONSZENTRUM

BAUSTAND

- Dachflächen werden fertig eingedeckt
 - Fassaden werden fertig verputzt
-





- Schornstein wird saniert








Innenausbauarbeiten laufen



Schornsteinsanierung nahezu abgeschlossen

AUSSENANLAGEN



KOSTENSTAND

KOSTENGRUPPE	BUDGET	AUFTRAGSSTAND	ABRECHNUNG	PROGNOSE
KG 200 - Herrichten und Erschließen	66.000,00 €		0,00 €	34.300,00 €
KG 300 - Baukonstruktion	7.612.100,00 €	7.972.000,00 €	4.904.000,00 €	8.605.000,00 €
KG 400 - Elektro	1.289.900,00 €	1.293.500,00 €	280.000,00 €	1.287.000,00 €
KG 400 - Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima	1.859.600,00 €	1.820.500,00 €	400.600,00 €	1.839.600,00 €
KG 500 - Außenanlagen	270.800,00 €	170.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
KG 600 - Ausstattung, Kunstwerke	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	2.985.000,00 €	2.960.000,00 €	2.697.000,00 €	2.985.000,00 €
	14.088.600,00 €	14.221.200,00 €	8.281.600,00 €	14.996.100,00 €

ÜBERSCHREITUNG
6%



BPM

BAU- UND PROJEKTMANAGEMENT
HARTL GMBH



STADT
EGGENFELDEN

Sanierung Grund- und Wirtschaftsmittelschule Projektinformation





BA 2 Haupteingangsbereich Kosten und Terminausblick

Baufertigstellung/ Inbetriebnahme (außer Überdachung Vordach)	Anfang November 2021
Gesamtkostenprognose BA 2 (Baukosten in Brutto ohne Baunebenkosten!)	4.280.511,27.-
Bisherige Zahlungen BA 2 (Baukosten in Brutto ohne Baunebenkosten!)	2.579.677.-



BPM

BAU- UND PROJEKTMANAGEMENT
HARTL GMBH



STADT
EGGENFELDEN

Schulsanierung alle Bauabschnitte – Grob Ablaufplanung (Projektmeilensteine)

Vorgang	Termin
Fertigstellung BA 2 – Sanierung Haupteingangsbereich	Anfang 11/2021
Bedarfsplanung Ganztagsbetreuung (GS/WMS)	bis 12/2021
Fortschreibung LPH 3 (n. HOAI) mit Überarbeitung Kostenberechnung	bis 02/2022
Abgabe FAG-Förderantrag	bis 04/2022
Bauantrag Interimskonzept	in 05/2022



BPM

BAU- UND PROJEKTMANAGEMENT
HARTL GMBH



STADT
EGGENFELDEN

Schulsanierung alle Bauabschnitte – Grob Ablaufplanung

Vorgang	Termin
Ausschreibungen Interimsmaßnahmen	ab 05/2022
Baugenehmigung Interimskonzept	bis 07/2022
Umsetzung Interimsmaßnahmen	ab 08/2022
Sanierung WMS	ab 01/2023
Sanierung GS	ab 2025
Gesamtfertigstellung	2027



BPM

BAU- UND PROJEKTMANAGEMENT
HARTL GMBH



STADT
EGGENFELDEN

Eindruck vom aktuellen Bauzustand





BPM

BAU- UND PROJEKTMANAGEMENT
HARTL GMBH



STADT
EGGENFELDEN

Eindruck vom aktuellen Bauzustand



Kläranlage

Ausblick 2022:

- Kosten für die Klärschlamm Entsorgung steigen; derzeit läuft eine EU-weite Ausschreibung
- Neuanschaffung einer effizienteren Klärschlamm Entwässerungszentrifuge; Kosten ca. 450.000,-- Euro
- Eigenstromerzeugung liegt derzeit bei ca. 70 %.
- Um durch einen höheren Wirkungsgrad den Stromzukauf zu senken wird das BHKW erneuert (Kosten ca. 600.000 €).
- Eine neue PV-Anlage wurde bereits in diesem Jahr installiert.
- Erneuerung der Heizungsanlage im Jahr 2022 mit Kosten von ca. 75.000 €. Mit diesen Maßnahmen liegt die Eigenstromerzeugung künftig bei ca. **90 %**.
- Ca. 30 Abwasserpumpen im Stadtgebiet werden 2021/22 für ca. 475.000 € technisch saniert.

Ausblicke

- **Tiefgarage**
Wasserproblem wurde zwischenzeitlich gelöst.
Die Sanierung ist für die nächsten Jahre geplant.
- **Freibad**
Filtersanierung - Kosten ca. **110.000 €**
teilweise Erneuerung der Fliesen - Kosten **ca. 100.000 €**
- **Sanierung/Erweiterung des Kiga Bürgerwald**
Kosten - ohne Auslagerung des Kindergartens während der
Sanierungsarbeiten - **ca. 1.500.000 €**

Offene Fragen



BÜRGERsprechstunde bei Martin Biber

Jeden ersten Donnerstag im Monat
(bitte Termin vereinbaren, Tel. 708-32)

buergерmeister@eggenfelden.de